

Copia

COMUNE DI FELITTO
Provincia di Salerno
Piazza Mercato C.A.P. 84055
tel. 0828.945028 fax 0828.945638
e-mail comunedifelitto@tiscalinet.it
cod. fiscale 82002890653 e p. I.V.A. 00627950652

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 72

Del 17.9.2010

Approvazione variante tecnica al progetto dei lavori di "Recupero, restauro e riqualificazione emergenze storiche ed architettoniche porta torre occidentale ponte medioevale mulino ed organismo viario antico"

L'anno Duemiladieci il giorno diciassette del mese Settembre alle ore 9,00 nella sede dell'adunanza del Comune suddetto

Previa osservanza dalla formalità prescritta dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale dell'Ente.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
Caronna Maurizio	x	
Caroccia Francesco	x	
Di Stasi Donato	x	
Sabetta Antonio	x	
Trotta Angelo	x	

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sindaco Caronna Maurizio assume la presidenza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Sergio Gargiulo**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE nel programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'ex. art. 14, comma 11, della L.11/02/1994 n° 109 figura il progetto di "Recupero, restauro e riqualificazione emergenze storiche ed architettoniche porta torre occidentale ponte medioevale mulini ed organismo viario antico di collegamento 1° stralcio";

CHE con deliberazione G.C. n° 99 del 27.12.2007 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Recupero, restauro e riqualificazione emergenze storiche ed architettoniche porta torre occidentale ponte medioevale mulini ed organismo viario antico di collegamento 1° stralcio" in Felitto (SA) per un importo complessivo di €. 500.000,00 cui €. 395.000,00 per lavori (385.125,28 per lavori soggetti a ribasso a base d'asta e €. 9.874,72 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso);

CHE con Decreto Dirigenziale n. 30 del 26.02.2008 della Giunta Regionale si è provveduto all'assegnazione provvisoria al Comune di Felitto (SA) l'importo di €. 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Recupero, restauro e riqualificazione emergenze storiche ed architettoniche porta torre occidentale ponte medioevale mulini ed organismo viario antico di collegamento 1° stralcio". Cod. SU4-SA28 finanziato nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, primo atto integrativo all'accordo di programma quadro "Infrastrutture per i sistemi Urbani. IV Protocollo Aggiuntivo" sottoscritto in data 15.12.2007;

CHE con determina dirigenziale n. 24/108 del 27.06.2008 venne approvato il bando di asta pubblica Procedura Aperta, così come definita dall'art. 3, comma 37, del D. Lgs 12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del medesimo D. Lgs 12/04/2006, n. 163;

CHE il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Felitto (SA) dal 27.06.2008 al 31.07.2008;

CHE con determina dirigenziale N° 49 del 12.09.2008 i lavori di "Recupero, restauro e riqualificazione emergenze storiche ed architettoniche porta torre occidentale ponte medioevale mulini ed organismo viario antico di collegamento 1° stralcio" vennero affidati definitivamente alla Ditta Costruzioni Edili stradali idrauliche Nuvoli Romano P.zza G. Pecori, 22, 84055 Felitto (SA)", per un importo complessivo di €. 370.817,40 più €. 9.874,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 380.692,12 oltre IVA cui corrisponde il ribasso percentuale del 3,715 %.

CHE è stato stipulato il Contratto di Appalto in data 16 settembre 2006 Repertorio n. 226 del 16.09.2008 registrato ad Eboli il 25.09.2008 al num. 451 Mod. 1N;

CHE con nota prot. n. 2008.0923130 del 06.11.2008 la Regione Campania ha trasmesso il decreto di assegnazione definitivo del finanziamento n. 143 del 27.10.2008 e la liquidazione della prima rata del finanziamento dell'importo di €. 75.000,00;

CHE con nota prot. n. 2009.0796370 del 17.09.2009 la Regione Campania ha trasmesso il decreto di erogazione della seconda rata ed acconto della terza rata del finanziamento n. 505 del 03.08.2009 dell'importo di €. 139.847,32;

CHE con nota prot. n. 2010.0237110 del 17.03.2010 la Regione Campania ha trasmesso il decreto di erogazione della terza e quarta rata del finanziamento n. 81 del 24.02.2010 dell'importo di €. 160.152,68;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria apportare una variante tecnica al progetto, al fine di realizzare lavori complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera;

CHE i Direttori dei Lavori hanno sospeso i lavori ed hanno redatto apposita variante tecnica, nella quale si evidenziano le modifiche apportate e le motivazioni tecniche/amministrative, con variazione del 5 % dell'importo contrattuale prevedendo l'utilizzo degli imprevisti e delle economie di gara accantonate nel quadro economico;

PRESO ATTO che la variante tecnica non comporta aumento di spesa per l'amministrazione comunale;

RITENUTA l'opportunità di approvarlo e visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal responsabile dell'area tecnica ing. Daniele Gnazzo;

con votazione unanime

DELIBERA

CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che qui si intende integralmente approvato;

DI DARE atto durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria apportare una variante tecnica al progetto, al fine di realizzare lavori complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera;

CHE tali varianti sono concesse secondo quanto riportato nel Decreto n. 1196 del 24.10.2007 della Regione Campania - "Intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro infrastrutture per sistemi urbani. IV protocollo aggiuntivo sottoscritto in data 15.10.2007 tra la regione ed il ministero dello sviluppo economico. Criteri ed indirizzi per la realizzazione delle opere finanziate" - lettera E



punto 4);

DI APPROVARE la variante tecnica al progetto dei lavori di "Recupero, restauro e riqualificazione emergenze storiche ed architettoniche porta torre occidentale ponte medioevale mulini ed organismo viario antico di collegamento 1° stralcio" e le motivazioni in essa contenute, redatta dall'ing. Vincenzo Arcaro, ing. Cilente Tonino, Arch. Tania Mucciolo costituita dai seguenti elaborati:

- | | |
|--------------|---|
| TAV. n1-RP | - Relazione di perizia |
| | - Quadro economico |
| TAV. n2-CM-V | - Computo Metrico estimativo di perizia |
| TAV. n3-QM-V | - Quadro di raffronto |
| TAV. n4-EP-V | - Elenco Prezzi |
| TAV. n5-AP-V | - Analisi Prezzi |
| TAV. n6-QE-V | - Quadro economico di perizia |
| TAV. n7-AS-V | - Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi |
| TAV. n8-V | - Rilievo Planoaltimetrico - Marciapiede Via Alario |
| TAV. n9-V | - Progetto - Marciapiede Via Alario |
| TAV. n10-V | - Progetto - Marciapiede Via Alario "Piazzetta Muraglione" |
| TAV. n11-V | - Particolare Marciapiedi |
| TAV. n12-V | - Particolari Ringhiera e Marciapiedi |

DI DARE ATTO che la variante tecnica comporta un aumento all'importo originario al progetto ed al contratto d'appalto con variazione inferiore al 5 % dell'importo contrattuale prevedendo l'utilizzo degli imprevisti e delle economie di gara già accantonate nel quadro economico;

DI RICHIEDERE il provvedimento autorizzativo alla Regione Campania Affari Generali della Presidenza;

DI DEMANDARE al responsabile dell'U.T.C. ing. Daniele Gnazzo, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'attuazione di ogni altro necessario adempimento conseguente all'approvazione di cui all'oggetto;

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

F.TO Dr. Sergio Gargiulo
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Maurizio Caronna
IL PRESIDENTE

COPIA conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

24 SET. 2018



Il Segretario Comunale
Dr. Sergio Gargiulo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

24 SET. 2018

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni dal _____
e vi rimarrà sino al _____ come prescritto dall'art.124,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai
signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n.267/2000;

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva il
giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata
fino al _____

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE